

RAPPORT D'ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 2018

Volet 1 : Recherche

	ACTIVITES	ETAT D'AVANCEMENT EN JUIN 2018
RI 1 : Les ressources végétales spontanées qui caractérisent la filière PAM de la Région sont identifiées, domestiquées et cultivées.		
A1.1	Sélectionner et étudier les différentes espèces de PAM identifiées comme étant à valeur ajoutée et collecter des échantillons du matériel végétal de base pour la conservation et pour le développement.	En cours : <ul style="list-style-type: none"> - Collecte des échantillons en parallèle avec l'enquête qui se déroule actuellement. - Etude bibliographique sur les travaux réalisés au niveau de la région. - Etablir la liste de PAM remarquables - Elaboration des herbiers - Collecte de germoplasme (semences et autres) - Collecte de biomasse des PAM (pour les essais pharmacologiques) - Plusieurs Sorties sur le terrain (doctorants et encadrants).
A1.2	Optimiser la multiplication et l'acclimatation du matériel végétal et identifier la technique la plus adaptée.	2 ^{ème} semestre

RI.2 : Une base scientifique au savoir-faire local lié aux médecines douces est développée au sein de l'UMI.		
A2.2	Mettre à jour la bibliographique et sélectionner des PMA actives, selon l'usage médico-traditionnel	<ul style="list-style-type: none"> - Terminer la synthèse bibliographique sur les PAM de la Région Fès Meknès - Bibliothèque électronique - Insertion de la bibliographie dans le site internet de P6 en cours de montage.
A2.3	Procéder à des Enquêtes sur le terrain	<ul style="list-style-type: none"> - compléter les enquêtes dans des zones non couvertes en 2017 (Province de Boulmane) - approfondir les enquêtes sur les plantes endémiques utilisées en médecine traditionnelle
A2.4	Etudier les profils pharmacologiques et évaluer la toxicité des PMA connues en usage médico-traditionnel.	2 ^{ème} semestre
A2.6	Contrôler la qualité de la matière première conformément aux normes internationales, purification et caractérisation phytochimiques des principes actifs.	2ème semestre

RI 3 : Un laboratoire d'analyse installé et des protocoles de formulation et des procédures pour leur conformité à des normes de qualité différenciée sont établies pour de nouveaux produits finis

A3.1	Préparer des besoins en matériel scientifique et matériel courant de laboratoire commun d'analyses et de la plateforme technologique de la valorisation des PAM, établir les commandes et installer le laboratoire.	<p>Fait :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les listes du matériel à installer dans les plateformes ont été établies. - Le matériel de valorisation et d'essais programmé pour 2018 a été commandé en Belgique, - - Les listes des Petits outillages et des matières premières pour le fonctionnement des plateformes ont été établies et commandées.
A3.2	Former un technicien de laboratoire au Maroc et en Belgique.	En cours
A3.6	Communiquer et publier les résultats scientifiques obtenus pendant les thèses.	<p>En cours,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deux articles élaborés en cours de publication - Trois doctorants en stage à l'université de Hasselt - Des communications ont été présentées par les doctorants dans des rencontres nationales et internationales

Volet 2 : Formation

RI 4 : Les pratiques de recherche et de formation sont optimisées		
A4.1	Organiser, mettre en œuvre et accompagner les travaux de thèse et les travaux de fin d'étude d'étudiants ainsi que des stages en Belgique et au Maroc.	<ul style="list-style-type: none"> - Recrutement d'une doctorante en novembre 2017 (Lefrioui Yousra) - Le sujet et le programme ont été établis - Deux projets de fin d'études ont été préparés sur la base d'enquêtes et de tests au laboratoire concernant les allergies et les pollinoses et les traitements par les PAM.
A4.3	Elaborer le cursus de la formation diplômante, définir et instaurer les partenariats, constituer l'équipe pédagogique marocaine-flamande.	<ul style="list-style-type: none"> - Fait en 2017
A4.4	Faire accréditer la formation diplômante et Organiser la mise en œuvre des différentes promotions (communication, sélection des candidats, évaluations)	<ul style="list-style-type: none"> - Demande d'accréditation déposée en novembre 2017 - Dans le cas où l'accréditation n'est pas obtenue par notre équipe pour la prochaine rentrée universitaire, nous allons la reformuler pour l'année universitaire 2019
A4.5	Préparer, en adaptant les outils d'ingénierie pédagogique développés par le centre de formation continue de l'UMI, et organiser les ateliers de formations (Définition des termes de référence, sélection des bénéficiaires, désignation des experts (flamands et marocains) et les ressources humaines et documentaires).	<ul style="list-style-type: none"> - Les termes de références des formations continues élaborés et seront discutés au cours de la réunion du comité de pilotage programmée pour le 06 juillet 2018. - Sélection des bénéficiaires, désignation des experts (flamands et marocains) et les ressources humaines et documentaires).

Volet 3 : Service à la société

RI 5 : Des guides techniques à destination des acteurs de la filière PAM sont produits et diffusés		
A5.1	Définir les termes de référence pour l'élaboration des guides méthodologiques.	<ul style="list-style-type: none"> - Les termes de références pour l'élaboration des guides méthodologiques sont préparés et seront discutés au cours de la réunion du comité de pilotage programmée pour le 06 juillet 2018. - Elaboration de fonds documentaires
A5.2	Désigner des experts et des ressources humaines marocains et flamandes à affecter à cette tâche et réaliser les guides et les valider auprès des acteurs concernés.	

RI 6 : Un système d'information, une plateforme de promotion et valorisation des PAM et des services d'analyses sont mis à la disposition des acteurs de la filière.		
A6.1	<p>Instituer des processus d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation (Comités de pilotage et de suivi) des activités du projet basés sur la concertation et la participation des acteurs locaux concernés par le projet (partenaires et bénéficiaires).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identification et contact des acteurs membres de la cellule locale - Préparation des propositions de plan de travail <p>Une réunion du comité de pilotage et de suivi aura lieu début juillet 2018.</p> <p>Les membres du comité sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les partenaires Les administrations publiques (ADS, ANPMA, Eaux et forêts, DR agriculture...). - Les bénéficiaires (GIE, Coopératives féminines, agriculteurs...) - Les membres de l'équipe P6
A6.3	<p>Renforcer du rôle des femmes et des communautés locales dans la gestion et la valorisation des PAM par la collaboration/renforcement avec des coopératives et de réseautage.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Participation des coopératives féminines dans les réunions de P6 - Les coopératives féminines bénéficieront des formations continues qui seront organisées à partir de juillet 2018. - Réseautage des coopératives féminines pour échanger les expériences et le savoir-faire. - Définir les besoins des coopératives de femmes - Définir les activités (visites, formations, accompagnement...)

PROJECT MANAGEMENT ACTIVITIES		
	Création d'une cellule locale de coordination du projet (Work breakdown structure).	Fait
	Création d'un comité de pilotage et de suivi du projet CC-PAM	Fait
	Exécution du projet	En cours
	Reporting	<ul style="list-style-type: none"> - Réunions organisées régulièrement. Comptes rendus et PV sont rédigés - Des contacts par emails pour échanger les données et les informations.